

État d'avancement- Séance du 13 Avril 2020.

Semaines	Séances	Déroulement/ Avancement	Étudiants présents	Observations/ Recommandations
02	13/04	<p>-Remise du compte rendu de la sortie pédagogique :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le rapport format Word m'a été transmis par mail ; - La présentation orale du compte rendu. <p>État d'avancement</p> <p><u>Tabechache Lilia :</u> -Plans : situation, masse, R.D.C, toiture, terrassement, implantation, coffrage, fondations, et les coupes. 100% -Détails constructifs 30% - Façades 80% - Devis quantitatif/ Estimatif 80% -Devis descriptif (0%)</p> <p><u>Fazaz Abir :</u> Plans : situation, masse, R.D.C+1, toiture, terrassement, implantation, coffrage, fondations, les coupes, façades et coupes topographiques. 100% -Détails constructifs 80% - Tableau de menuiserie 100% -Plan d'installation de la climatisation 100% - Devis quantitatif/ Estimatif 80% -Devis descriptif (en cours)</p> <p><u>Ammari Karim :</u> Plans : situation, masse, R.D.C, toiture, terrassement, implantation, coffrage, fondations, et les coupes. 100% -Détails constructifs 30%</p>	<p>Nbr : 07/07 Ammari Karim Bouchemal Chaima Chelaghma Racha Mouadjnia Chaima Fartas Yousra Fazaz Abir Tabechache Lilia</p>	<p>À la demande des étudiants la présentation orale aura lieu le 14/04/2020.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Façades 80% - Devis quantitatif/ Estimatif 80% -Devis descriptif (0%) <u>Mouadjnia Chaima :</u> Plans : situation, masse, toiture, terrassement, implantation, coffrage, fondations, les coupes et façades coupes topographiques 100% - Plans des différents niveaux 80% -CES 90% -Détails constructifs 90% - Devis quantitatif/ Estimatif 100% -Devis descriptif (0%) <u>Bouchemal Chaima :</u> Plans : situation, masse, R.D.C+1+S/Sol, toiture, terrassement, implantation, coffrage, fondations, les coupes, façades 100% -Détails constructifs 0% - Devis quantitatif/ Estimatif 0% -Devis descriptif 0% <u>Fartas Yousra :</u> -Plans : situation, masse, coffrage, implantation et fondations 100% ; - Coupes 50% - Plans des différents niveaux 50% - Devis quantitatif/ Estimatif (20%) -Devis descriptif (en cours) <u>Chelaghma Racha :</u> Plans : situation, masse, coffrage, implantation, fondations, différents niveaux, toiture, 100% ; - Coupes 70% - Devis quantitatif/ Estimatif (20%) -Devis descriptif (en cours) 		
--	--	--	--	--